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D ersos esforços têm sido realizados para melhorar o desempenho do rocesso de planejamento e controle da produção na indústria da onstrução através da implementação do Sistema Last Planner de ontrole da Produção. Em que pese a ampla disseminação deste 
iversos países, há poucos estudos quantitativos sobre o impacto da 
sua implementação e sobre os fatores que afetam a sua eficácia. Utilizando uma 
base de dados existente, o presente trabalho buscou avaliar o impacto da eficácia 
de sistemas de planejamento e controle da produção, baseados no Last Planner, no 
desempenho de empreendimentos da construção civil quanto ao custo e ao prazo. 
Foi também analisada a influência de boas práticas de canteiros de obras na 
eficácia destes sistemas. Apesar de algumas limitações nos dados disponíveis, 
discutiu-se as evidências sobre o impacto do Last Planner no desempenho dos 
empreendimentos e a importância das boas práticas de canteiros de obras na 
eficácia do planejamento. 
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Abstract Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Civil 
Much effort has been made for improving the performance of the production 
planning and control process in the construction industry through the 
implementation of the Last Planner System of Production Control (LPS). Despite 
the wide dissemination of Last Planner in different countries, very few quantitative 
analyses have been undertaken on the impact of its implementation and on the 
factors that affect its effectiveness. Using an existing database, this study aims to 
assess the impact of the effectiveness of Last Planner based production planning 
and control systems on the performance of construction projects in terms of cost 
and time. This investigation has also analyzed the impact of a set of site 
management practices on the effectiveness of those planning systems. Several 
analyses were carried out using regression analysis techniques. In spite of some 
limitations on the data available, the study discusses the influence of Last Planner 
on project performance, and of the importance of site management best practices 
on the effectiveness of planning and control. 
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Introdução
Inúmeros estudos realizados no Brasil e no exterior 
indicam que deficiências no processo de 
planejamento e controle (PCP) estão entre as 
principais causas da baixa produtividade do setor 
de construção civil, das suas elevadas perdas e da 
baixa qualidade dos seus produtos (BALLARD, 
1994; LIRA, 1996; FORMOSO et al., 2002). Em 
que pese a importância do PCP, muitas empresas 
construtoras apresentam deficiências no mesmo 
(KOSKELA; BALLARD; HOWELL, 2007). Tais 
problemas vêm sendo apontados há várias décadas, 
desde o trabalho seminal de Laufer e Tucker 
(1987).  
A partir de meados dos anos 90, uma nova forma 
de estruturar o processo de planejamento e 
controle da produção vem sendo adotada em vários 
países, incluindo Estados Unidos (BALLARD, 
2000), Reino Unido (KOSKELA, 1999), 
Dinamarca (BERTELSEN, 2003), Brasil 
(BERNARDES, 2001; COELHO, 2003; SOARES, 
2003), Chile (GONZÁLEZ; ALARCÓN; 
MUNDACA, 2007), Colômbia (BOTERO; 
ALVAREZ, 2005) e Equador (FIALLO; 
REVELO, 2002), com base em conceitos e 
ferramentas desenvolvidas inicialmente por 
Ballard e Howell (1997a, 1998). Tal abordagem 
foi denominada de Last Planner System of 
Production Control1 (LPS) (BALLARD, 2000), 
sendo a mesma fortemente baseada em conceitos e 
princípios de gestão da produção freqüentemente 
associados ao chamado paradigma da produção 
enxuta2 (WOMACK; JONES; ROSS, 1992). 
O sistema Last Planner utiliza um mecanismo de 
proteção da produção contra a variabilidade, 
denominado de shielding production, no nível de 
planejamento de curto prazo, e a identificação e 
remoção sistemática de restrições, no nível de 
médio prazo, que contribui para melhorar a 
confiabilidade dos fluxos de trabalho (BALLARD, 
2000). Este sistema utiliza um conjunto de 
indicadores de desempenho, sendo o principal 
deles o percentual de pacotes concluídos3 (PPC), 
utilizado para monitorar a eficácia dos planos 
(BALLARD, 2000).  
O LPS vem sendo disseminado em diversos países 
pelo International Group for Lean Construction 
                                                 
1 Sistema Last Planner de Controle da Produção 
2 Produção Enxuta é um termo utilizado por Womack et al. 
(1992), ao se referir ao novo paradigma de gestão da produção, 
que tem se disseminado em diferentes indústrias, a partir de 
idéias originalmente desenvolvidas na Toyota Motors (Sistema 
Toyota de Produção). 
3 Em inglês é utilizada a expressão percentage of plans 
completed que também é traduzido por “percentagem de planos 
concluídos”. 
(IGLC), criado em 1993. Essa comunidade é 
constituída por acadêmicos e profissionais do setor 
da construção civil que estudam e aplicam os 
princípios da produção enxuta. Ao longo dos anos, 
muitos trabalhos sobre o LPS foram publicados, 
principalmente nas conferências anuais do IGLC. 
Entretanto, a maior parte dos artigos relata 
pesquisas qualitativas, baseadas em estudos de 
caso ou pesquisa-ação, focados no processo de 
implementação, apontando, principalmente, 
benefícios obtidos em empreendimentos isolados.  
Assim, existe uma escassez de estudos de caráter 
quantitativo que evidenciem os impactos do 
emprego do LPS ou que apontem, de forma bem 
fundamentada, os fatores que afetam o sucesso da 
sua implementação (GONZÁLEZ; ALARCÓN; 
MUNDACA, 2007). No Brasil, um dos poucos 
trabalhos visando a analisar quantitativamente 
dados do LPS foi realizado por Bortolazza (2006), 
que propôs uma série de procedimentos de coleta e 
análise de dados para avaliar o impacto do sistema 
de PCP no desempenho de empreendimentos. 
Através da técnica de regressão multivariada, o 
mesmo autor buscou explicar os valores de PPC 
semanais com base em outras variáveis 
disponíveis. No entanto, Bortolazza (2006) 
apontou para a necessidade de dar continuidade a 
esse tipo de estudo, principalmente no que se 
refere ao impacto da eficácia do PCP no 
desempenho de empreendimentos em termos de 
custo, prazo, qualidade e satisfação do cliente.  
O presente artigo tem como objetivo principal 
avaliar o impacto de sistemas de planejamento e 
controle da produção baseados no Last Planner no 
desempenho de empreendimentos da construção 
civil em termos de custo e prazo, utilizando 
indicadores que são corriqueiramente adotados 
pelas empresas construtoras. Busca também 
identificar fatores que afetam a eficácia deste 
processo a partir de indicadores de boas práticas de 
planejamento de canteiros.  
Este estudo foi realizado como parte do Projeto 
SISIND-NET, cujo objetivo foi o desenvolvimento 
e implantação de um sistema de indicadores para 
realização de benchmarking na indústria da 
construção (COSTA et al., 2005). Ao longo dos 
três anos de realização desse projeto, foi construída 
uma base de dados de indicadores de gestão da 
produção, em parceria com empresas de 
construção, a qual foi utilizada para o 
desenvolvimento desta pesquisa.  
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Sistema Last Planner 
Ballard (2000) afirma que o Sistema Last Planner 
(LPS) visa a criar um ambiente de produção 
confiável através da redução da variabilidade do 
fluxo de trabalho. Fluxo de trabalho é definido pelo 
mesmo autor como o movimento de informações e 
materiais através das unidades de produção (em 
contraposição ao fluxo dentro de cada unidade de 
produção), nas quais os mesmos são processados 
(BALLARD, 2000). No caso da construção civil, as 
unidades de produção (equipes) são móveis e o fluxo 
de trabalho é definido pelo movimento dessas 
equipes (BALLARD; 2000).  
No LPS, existe uma hierarquização do processo de 
planejamento, conforme proposto por Laufer e 
Tucker (1987), de forma a evitar o excessivo 
detalhamento dos planos nas etapas iniciais do 
empreendimento. No Last Planner, o PCP 
normalmente está dividido em três níveis: 
planejamento de longo prazo (master planning4), 
planejamento de médio prazo (look-ahead 
planning5) e planejamento de curto prazo 
(committment planning6).  
O planejamento mestre deve estabelecer alguns 
objetivos globais e restrições que norteiam o 
empreendimento como um todo (BALLARD, 
2000). Nesse nível, define-se o seqüenciamento, a 
duração e o ritmo das grandes etapas da obra.  
O planejamento look-ahead tem várias funções, 
entre as quais se destaca o controle dos fluxos de 
trabalho entre as unidades de produção, através da 
identificação e remoção sistemática das restrições 
(BALLARD, 1997) Através desse mecanismo, 
busca-se reduzir a variabilidade nos fluxos de 
trabalho à montante, evitando que a mesma se 
propague para as unidades de produção à jusante, 
ao longo desses fluxos (KOSKELA, 1999). 
Através da redução da variabilidade nas unidades 
de produção e nos fluxos de trabalho, busca-se 
evitar que o mesmo seja interrompido ou realizado 
em condições inadequadas (BALLARD; 
HOWELL, 1997b; KOSKELA, 2004). Com isto, 
pode-se esperar um aumento de produtividade das 
unidades de produção e, assim, uma melhoria no 
desempenho do empreendimento como um todo, 
através da redução de custos e de prazos 
(BALLARD; HOWELL, 1998).  
O terceiro e último nível tem como papel principal 
atribuir pacotes de trabalho às equipes e gerenciar os 
compromissos com as mesmas, em relação ao que vai 
ser feito, após a avaliação do que pode e do que deve 
                                                 
4 Planejamento mestre 
5 Planejamento para olhar à frente 
6 Planejamento de comprometimento 
ser feito, baseados nos recursos disponíveis e no 
cumprimento de pré-requisitos (BALLARD; 
HOWELL, 1998). O nome do sistema, Last 
Planner7, é uma alusão a quem, em última instância, 
define as tarefas a serem executadas no nível de curto 
prazo. Assim, no LPS, novos planos são gerados, de 
forma participativa, à medida que são obtidas 
informações adicionais sobre os objetivos do 
empreendimento ou sobre o status do sistema de 
produção.  
A proteção da produção se dá no momento da 
elaboração dos planos semanais de produção, ao se 
garantir que apenas sejam incluídas tarefas que 
tenham todas as suas restrições removidas, 
incluindo a disponibilidade de recursos (materiais, 
mão de obra, equipamentos, projeto, espaço, entre 
outros) e a conclusão das atividades antecedentes 
(BALLARD, 2000). Além disso, as atividades 
incluídas nos planos de curto prazo devem atender 
a outros requisitos de qualidade: 
(a) devem ser bem definidas; 
(b) o seqüenciamento de atividades estabelecido 
nos níveis superiores de planejamento deve ser 
atendido; 
(c) as equipes devem ser bem dimensionadas, e 
(d) a partir da análise das causas das falhas dos 
planos anteriores, deve-se buscar a introdução de 
melhorias (BALLARD; HOWELL, 1998).  
O PPC é o principal indicador deste nível do 
planejamento, sendo calculado pela relação entre o 
numero de pacotes de trabalho 100% concluídos e 
o numero total de pacotes programados naquela 
semana, conforme indica a Fórmula 1:  
100x 
Planejados Pacotes de nº
concluídos 100% Pacotes de nºPPC =           (1) 
Para Ballard (2000), o PPC pode ser considerado 
uma medida de eficácia do sistema de gestão da 
produção no nível operacional. Segundo o mesmo 
autor, partindo-se do pressuposto de que os 
requisitos de qualidade do plano semanal foram 
atendidos e as restrições são sistematicamente 
identificadas e removidas no nível de médio prazo, 
um elevado PPC indica que o sistema de produção 
tem elevada confiabilidade. Dada a incerteza e 
variabilidade que normalmente existe na 
construção civil, dificilmente o PPC alcança 
médias muito próximas de 100%.  
Juntamente com o PPC, devem ser identificadas 
nas reuniões de planejamento de curto prazo as 
causas da não conclusão dos pacotes de trabalho8 
                                                 
7 Last Planner: último planejador 
8 Em inglês utiliza-se a expressão causes for the non-completion 
of work packages, que também é traduzida por “causas do não 
cumprimento dos planos”. 
  
(BALLARD; HOWELL, 1998). Estas informações 
têm grande importância na identificação dos 
principais problemas que afetam a confiabilidade 
do sistema de produção, podendo servir de base 
para a melhoria contínua. Por ser de fácil 
compreensão tanto o PPC como as causas da não 
conclusão dos pacotes de trabalho são indicadores 
muito utilizados por empresas do setor da 
construção civil, sendo adotado pela maioria das 
empresas envolvidas no projeto SISIND-NET 
(COSTA et al., 2005).   
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Em que pese a ampla utilização do PPC, devem ser 
destacadas algumas das limitações deste indicador, 
principalmente se os requisitos de qualidade 
propostos por Ballard e Howell (1998) não forem 
adequadamente aplicados. Por exemplo, é possível 
aumentar artificialmente este indicador através do 
estabelecimento de metas semanais de avanço 
físico inferiores à capacidade das equipes de 
produção. Este problema somente é detectado se 
existe um controle rigoroso da relação entre 
capacidade das equipes e a carga de trabalho 
atribuída às mesmas. Alem disto, o valor do PPC 
pode ser afetado pelo grau de detalhamento dos 
planos: se uma determinada tarefa é dividida em 
pequenos pacotes de trabalho, o valor do PPC 
tende a ser maior em comparação à situação na 
qual é definido um pacote único para cada tarefa. 
Finalmente, se um pacote não é adequadamente 
definido, a avaliação da sua conclusão pode ser 
afetada por fatores subjetivos. Tais problemas 
foram observados em algumas empresas 
participantes do projeto SISIND-NET (COSTA et 
al., 2005). 
Em relação às causas da não conclusão dos pacotes 
de trabalho, a principal distorção que pode ocorrer 
é a não identificação das causas-raiz dos 
problemas existentes. Isto ocorre em geral quando 
a reunião de planejamento de curto prazo não é 
adequadamente conduzida de forma a permitir a 
participação de todos na indicação destas causas. 
Método de pesquisa 
A pesquisa foi dividida em três grandes etapas, 
conforme mostra a Figura 1. 
O trabalho iniciou com um levantamento dos 
dados disponíveis na base de dados do Projeto 
SISIND-NET. Neste levantamento fez-se uma 
análise geral do conteúdo desta base e, após, uma 
triagem dos dados a serem efetivamente utilizados 
no presente estudo. Foram selecionadas aquelas 
obras cujos dados foram considerados consistentes 
e rastreáveis.  
Todos os dados foram cedidos por empresas 
envolvidas no projeto SISIND-NET, que haviam 
recebido um treinamento referente à coleta, 
processamento e análise dos indicadores de 
desempenho envolvidos. Os dados desta base eram 
enviados diretamente pelas empresas através de 
um sistema on-line através da internet. Entretanto, 
os dados eram submetidos a um processo de 
validação antes de serem definitivamente inseridos 
na base de dados. Esta validação envolvia duas 
principais atividades: 
(a) uma análise estatística preliminar visando a 
identificar inconsistências nos dados inseridos; e  
(b) realização de visitas a empresas de construção 
com o objetivo de verificar a qualidade dos dados 
fornecidos, investigar a possibilidade de obtenção 
de dados adicionais, e discutir os resultados 
obtidos até o momento.  
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Figura 1 - Delineamento da pesquisa
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Ao longo da realização desta etapa também foram 
realizadas visitas adicionais a algumas empresas 
para verificar a disponibilidade de novos dados, 
ainda não inseridos no sistema. Foram realizados 
também alguns seminários dirigidos às empresas 
envolvidas no projeto, nos quais os dados 
disponíveis foram apresentados e discutidos. 
Na segunda etapa da pesquisa, fez-se a escolha 
das variáveis e formulação de hipóteses. Em 
seguida, buscaram-se alguns dados adicionais 
junto às empresas, possibilitando a montagem do 
banco de dados efetivamente utilizado nesta 
pesquisa. 
Depois de formuladas as hipóteses e ajustadas 
todas as variáveis do banco de dados, iniciou-se a 
terceira etapa do trabalho, composta pela análise 
dos dados através da técnica de regressão linear. 
Com isso, chegou-se aos resultados, relacionados 
à análise do impacto do Last Planner no 
desempenho de empreendimentos de construção e 
também à identificação de fatores que contribuem 
para aumentar a eficácia do planejamento. 
Paralelamente às três etapas foi realizada uma 
revisão bibliográfica. 
Indicadores 
Cinco indicadores existentes na base de dados do 
Projeto SISIND-NET foram utilizados para testar 
as hipóteses selecionadas. O PPC foi escolhido 
como indicador de eficácia do processo de 
planejamento e controle da produção, em função 
do seu papel na implementação do LPS, 
conforme citado anteriormente. Em algumas 
análises também foram utilizados os percentuais 
das causas da não conclusão dos pacotes de 
trabalho. 
Para a avaliação do desempenho do 
empreendimento, foram utilizados dois 
indicadores, os quais são obtidos mensalmente a 
partir de uma curva “S” de controle de avanço 
físico da obra, que relaciona prazos com custos 
incorridos (KENLEY, 2003). O indicador de 
desvio de custos (DC*) é dado pela relação entre 
o custo incorrido e o custo orçado (Fórmula 2), 
enquanto o indicador de desvio de prazo (DP*) é 
obtido a partir da aplicação do Earned Value 
Method9 (EVM), através do qual é comparado o 
avanço físico esperado com o avanço físico real, 
medido em dias (Fórmula 3). 
DC*= Custo Real−Custo Orçado( )
Custo Orçado
x100             (2) 
                                                 
9 O Earned Value Method (método do valor ganho) tem como 
procedimento fundamental a atribuição de um percentual do 
avanço físico a cada atividade, com base no seu custo ou no 
numero de homens-hora estimado (KENLEY, 2003) 
DP*= Prazo Real−Prazo Previsto( )
Prazo Previsto
x100              (3) 
Quanto maior o DC*, menor tende a ser o 
desempenho do empreendimento em termos de 
custo. Em relação ao DP*, em muitos 
empreendimentos, quanto mais próximo de zero, 
melhor o desempenho em relação ao prazo. 
Entretanto, existem casos específicos nos quais o 
cliente deseja receber a obra o mais rápido 
possível – nestes casos, quanto maior o indicador, 
melhor o desempenho do empreendimento.  
Ambos os indicadores são amplamente utilizados 
pelas empresas do setor, sendo, por esta razão, 
adotado no Projeto SISIND-NET para a 
realização de benchmarking (COSTA et al., 
2005). Estes indicadores possuem algumas 
limitações que são inerentes ao EVM (TURNER, 
1993), principalmente em função do fato de que 
sua aplicação pode incentivar as equipes a 
realizar primeiramente as tarefas que são mais 
fáceis de serem executadas (KIM; BALLARD, 
2001). Esta distorção é minimizada à medida que 
a divisão da obra em pacotes de trabalho e a 
definição de seu seqüenciamento são 
estabelecidas em detalhe e seu controle é 
efetuado pelo LPS. 
Finalmente, o IBP, proposto inicialmente por 
Saurin (1997), é um indicador que tem como 
objetivo avaliar o grau de organização do canteiro 
de obras, a partir da aplicação de uma lista de 
verificação de boas práticas. Esta lista possuía 
originalmente 127 itens, classificados em três 
grandes categorias: 
(a) instalações provisórias; 
(b) segurança do trabalho; e 
(c) sistema de movimentação e armazenamento 
de materiais. Várias revisões foram realizadas 
nessa lista ao longo do tempo. 
No projeto SISIND-NET propôs-se uma lista com 
162 itens, que foi adotada como padrão para as 
empresas participantes do mesmo (COSTA et al., 
2005). Uma das principais alterações sofridas foi 
a adição de um quarto item, relativo à gestão dos 
resíduos sólidos no canteiro, uma vez que este 
passou a ser um importante item na gestão de 
canteiros de obras nos últimos anos. O IBP é 
calculado pela Fórmula 4, a qual é também 
utilizada para calcular sub-índices para cada um 
dos grandes itens, sendo que seu valor varia de 
uma escala de zero a dez. 
x10
AvaliadosPontos
Obtidos PontosIBP ∑=                       (4) 
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Hipóteses 
Foram formuladas diversas hipóteses a partir da 
proposição inicial, fundamentada na bibliografia, 
de que o desempenho do empreendimento é 
influenciado positivamente pela eficácia do 
planejamento e controle da produção, que é 
medido pelo PPC em sistemas que adotam as 
práticas fundamentais do Last Planner. 
Foram também formuladas algumas hipóteses, 
através das quais se procurou investigar os fatores 
que afetam a confiabilidade do planejamento e 
controle da produção, através da análise das 
causas da não conclusão de pacotes de trabalho 
ou da aplicação das boas práticas de canteiros de 
obras.  
A seguir, são apresentadas as hipóteses 
formuladas para o presente trabalho: 
(a) Hipótese 1a: quanto maior a eficácia do 
planejamento, medida pelo PPC, melhor tende a 
ser o desempenho em relação a custos, medido 
pelo indicador DC; 
(b) Hipótese 1b: quanto maior incidência de uma 
determinada causa da não conclusão dos pacotes 
de trabalho, pior tende a ser o desempenho em 
relação a custos, medido pelo indicador DC; 
(c) Hipótese 2a: quanto maior a eficácia do 
planejamento, medida pelo PPC, melhor tende a 
ser o desempenho em relação a prazos, medido 
pelo indicador DP; 
(d) Hipótese 2b: quanto maior incidência de uma 
determinada causa da não conclusão dos pacotes 
de trabalho, pior tende a ser o desempenho em 
relação a prazos, medido pelo indicador DP; 
(e) Hipótese 3a: a aplicação de boas práticas em 
canteiros de obras, medida pelo índice de boas 
práticas de canteiros (IBP), contribui para 
melhorar a eficácia do planejamento, medida pelo 
PPC; 
(f) Hipótese 3b: a aplicação de boas práticas em 
canteiros de obras, medida pelo IBP, tende a 
reduzir a incidência de causas da não conclusão 
dos pacotes de trabalho. 
Preparação dos dados 
Antes de iniciar a análise dos dados, um grande 
esforço foi despendido na preparação da base de 
dados. Optou-se por adotar o mês como período 
de análise. Assim, o PPC, que é coletado 
semanalmente, teve que ser convertido para a 
base mensal através do cálculo da média de 4 ou 
5 semanas. No caso do DC*, DP* e IBP, não 
houve necessidade de conversão, pois a 
freqüência de coleta já era mensal.  
Além disto, por haver diferentes escalas nos 
indicadores escolhidos para este estudo, o PPC, o 
DC* e o DP* foram transformados uma escala de 
zero a dez, a mesma adotada para o IBP. No caso 
do indicador de não conclusão dos pacotes de 
trabalho, por ser medido pelo número de 
incidências, não se alterou a escala. No caso do 
PPC, o valor do indicador foi multiplicado por 
1010, enquanto para o DP* e DC* considerou-se 
zero a pior situação e dez a melhor11. Estes dois 
últimos indicadores passaram a ser designados, 
respectivamente, de DC e DP. No caso específico 
do DP, considerou-se como melhor situação o 
menor valor de DP*, ou seja, quando a obra era 
entregue o mais cedo possível em relação ao 
prazo contratual.  
A Tabela 1 apresenta uma caracterização dos 
dados disponíveis para cada indicador. Cada caso 
representa o conjunto de dados disponíveis em 
uma obra num determinado mês. Nem sempre 
cada caso tem todos os indicadores disponíveis, 
uma vez que nem todos os dados eram coletados 
em todas as obras em todas as semanas. Para cada 
análise são considerados apenas os casos que 
tenham completos os dados em questão. 
No total, obtiveram-se dados de 119 obras, 
executadas entre 2002 e 2007. Pode-se observar 
que os indicadores DC e DP foram obtidos 
apenas em uma e duas empresas, 
respectivamente, o que limitou o teste das 
hipóteses correspondentes. Assim, algumas 
análises foram feitas somente para uma ou duas 
destas empresas, denominadas Empresa A e 
Empresa C, neste estudo. A primeira atua no 
segmento de incorporações imobiliárias a preço 
fechado de empreendimentos comerciais e, 
principalmente, residenciais, enquanto a segunda 
atua em uma gama de empreendimentos muito 
mais variada, com destaque para 
empreendimentos industriais, comerciais e 
hospitalares para clientes privados. Os dados da 
amostra foram também classificados segundo 
quatro nichos de mercado, conforme indica a 
Tabela 2. 
 
10 Neste cálculo considerou-se o valor absoluto do PPC. Por 
exemplo, o PPC de 90% (0,9) passou a ter o valor de 9. 
11 Para efetuar esta alteração, os valores intermediários do DC 
e do DP foram calculados através de interpolação. Por 
exemplo, para o DC, o valor mínimo era de -100,00% e o 
máximo 68,09%, sendo que o valor negativo representa um 
melhor resultado e o positivo um pior resultado. Fez-se uma 
regra de três inversa para que o valor zero correspondesse à 
pior situação e o valor dez à melhor situação. Assim, os valores 
do desvio de custo foi calculado pela seguinte fórmula: DC = 
(DC* (%) - 68,09%)/-168,09*10. 
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Variável Empresas Obras Casos 
TOTAL 28 119 868 
IBP 19 69 375 
PPC e causas 19 75 512 
DC 1 29 181 
DP 2 36 242 
Tabela 1 – Caracterização dos dados disponíveis para cada indicador 
Incorporações 
residenciais ou 
comerciais 
Obras industriais e 
comerciais para 
clientes privados 
Obras públicas 
diversas 
Obras de 
habitação de 
interesse social 
 
Total 
 
Total % Total % Total % Total %  
Empresas   15 53,57%     8 28,57%   4 14,29%    6 21,43%   28 
Obras   37 31,09%   55 46,22%   4   3,36%   23 19,33% 119 
Casos 371 42,74% 373 42,97% 13   1,50% 111 12,79% 868 
Obs.: O somatório das percentagens de empresas é maior que 100% porque algumas delas atuam em mais de um nicho de 
mercado. As obras públicas diversas não incluem empreendimentos de habitação de interesse social. 
Tabela 2 - Classificação dos dados por nicho de mercado 
Análise dos dados 
A análise de dados envolveu três etapas: 
(a) análise descritiva das variáveis selecionadas; 
(b) análise de correlação de Pearson para avaliar 
o grau de relacionamento entre duas variáveis 
(DOWNING; CLARK, 2005); e 
(c) aplicação da técnica da regressão 
multivariada para descobrir a relação entre uma 
variável dependente e uma ou mais variáveis 
independentes (HAIR et al., 2005). 
Além disso, foram feitos testes de normalidade 
dos resíduos da regressão para avaliar a coerência 
dos resultados. Para a realização das análises foi 
utilizado software SPSS12.  
A técnica de regressão multivariada foi utilizada, 
por ser, segundo Hair et al. (2005), a mais 
adequada para analisar uma única relação de 
dependência entre variáveis métricas. A avaliação 
da precisão da equação de regressão foi realizada 
através do método dos mínimos quadrados, sendo 
que o coeficiente de determinação (R²) representa 
a porcentagem da variável dependente que é 
explicada pelas independentes (HAIR et al., 
2005). 
 
 
 
                                                 
12 Statistical Package for the Social Sciences (SPSS, 2009) 
Resultados 
A apresentação dos resultados está dividida em 
duas partes. Inicialmente, são apresentados dados 
descritivos dos cinco indicadores levantados. Na 
segunda parte, são apresentados os resultados dos 
testes de hipóteses através da técnica de regressão 
linear. 
Análise descritiva 
Percentual de Pacotes Concluídos (PPC) 
A amostra para este indicador é composta por 512 
casos de 75 obras, pertencentes a 19 empresas. A 
Tabela 3 apresenta algumas estatísticas básicas 
para toda a amostra. 
Pode-se observar que o PPC médio é menor para 
os nichos de obras industriais e comerciais e 
habitação de interesse social. No primeiro caso, o 
baixo PPC pode ser explicado pelo fato de que 
este tipo de obra é caracterizado por alta 
complexidade, curto prazo de execução e grande 
incerteza. No caso das obras de habitação de 
interesse social, as empresas são de pequeno 
porte, muitas das quais apresentam dificuldade de 
implementação de sistemas de planejamento 
baseados no LPS (COELHO, 2003; SCHRAMM, 
2004; ANDRADE, 2005). Estes indicadores são 
da mesma ordem de grandeza daqueles 
apresentados em outros estudos quantitativos 
(BORTOLAZZA, 2006; ALARCÓN et al., 2005; 
BOTERO; ALVAREZ, 2005). 
  N Média Mediana Mínimo Máximo 
Todas as 
obras 
512 7,51 7,60 2,21 10,00 
Incorporações 
residenciais e 
comerciais 
 
205 
 
7,78 
 
8,10 
 
2,21 
 
9,72 
Industriais e 
comerciais 
para clientes 
privados 
 
218 
 
7,36 
 
7,28 
 
2,92 
 
10,00 
Obras 
públicas 
diversas 
 
13 
 
7,49 
 
7,53 
 
3,33 
 
9,06 
Habitação de 
interesse 
social 
 
76 
 
7,21 
 
7,36 
 
3,68 
 
9,17 
Tabela 3 - Estatísticas básicas da Percentagem de Pacotes Concluídos (PPC) 
Causas da não conclusão dos pacotes de 
trabalho 
As causas da não conclusão dos pacotes de 
trabalho foram classificadas em oito categorias, 
adotando-se a classificação utilizada por 
Bortolazza (2006): mão-de-obra, materiais, 
equipamentos, projeto, planejamento, 
interferência do cliente, problemas 
meteorológicos, e fornecedores. A Figura 2 
apresenta os percentuais médios para cada uma 
destas categorias. Da mesma forma que no estudo 
de Bortolazza (2006), as duas categorias de 
causas com maior número de ocorrência são mão-
de-obra (42%) e planejamento (28%). 
Pode-se também constatar que 81% dos 
problemas são de origem predominantemente 
interna (inclui as categorias mão-de-obra, 
materiais, equipamento, projeto e planejamento), 
enquanto somente 19% são de origem externa 
(interferência do cliente, problemas 
meteorológicos e fornecedores). Estes números 
indicam que existe, em geral, um grande 
potencial de melhoria no desempenho do PCP, 
pois a maioria dos problemas são 
predominantemente internos à organização. Este 
resultado é coerente com o que se tem observado 
em outros levantamentos quantitativos. No estudo 
de Bortolazza (2006), o percentual de problemas 
internos atingiu 77%, enquanto no estudo de 
Botero e Alvarez (2005), realizado na Colômbia, 
este percentual atingiu 63%. Ballard (1997), em 
um estudo realizado nos Estados Unidos, relatou 
ser mais de 80% as causas de origem interna. 
Desvio de Custo e Desvio de Prazo  
Os dados de DC utilizados neste trabalho são 
referentes apenas à empresa C, totalizando 178 
casos pertencentes a 28 obras (Tabela 4). O 
indicador de desvio de custo médio foi a 8,15. 
O indicador de desvio de prazo foi 
disponibilizado apenas pelas empresas A e C, e 
constitui uma amostra de 242 casos referentes a 
36 diferentes obras. Na Tabela 5 abaixo se 
apresentam as estatísticas básicas para o desvio 
de prazo acumulado de cada uma das duas 
empresas. 
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 CAUSAS
FORNECEDORES
5,12%PROBLEMAS METEOROLÓGICOS
10,85%
INTERFERÊNCIA DO CLIENTE
2,86%
PLANEJAMENTO
28,06%
PROJETO
2,76%
EQUPAMENTO
3,29%
MATERIAIS
5,24%
MÃO-DE-OBRA
41,82%
 
Figura 2 - Distribuição das causas da não conclusão das tarefas por grupos 
 N Média Mediana Mínimo Máxima 
DC 178,00 8,15 8,36 0,00 10,00 
Tabela 4 – Estatísticas básicas do Desvio de Custo (DC) 
 N Média Mediana Mínimo Máxima 
Empresa A 69,00 9,29 9,29 9,24 9,32 
Empresa C 173,00 8,55 8,95 0,00 10,00 
Tabela 5 – Estatísticas básicas do Desvio de Prazo (DP) por empresa 
Índice de Boas Práticas em Canteiros de 
Obras (IBP) 
O IBP teve registro de 375 casos, totalizando 69 
obras de 19 empresas. As práticas classificadas 
no item gestão ambiental foram desconsideradas, 
devido ao pequeno número de obras que 
possuíam dados referentes ao mesmo. Na Tabela 
6 estão apresentadas as principais estatísticas 
básicas do IBP. 
Pode-se constatar que o item C, sistema de 
movimentação e armazenamento de materiais, 
possui a média mais baixa dentre os três. 
Paradoxalmente, essa categoria de práticas é a 
que tem o maior potencial para contribuir para a 
eliminação de atividades que não agregam valor, 
podendo exercer uma forte influência na eficácia 
do PCP e na produtividade das equipes. 
Os valores de IBP da amostra estudada são 
bastante superiores àqueles encontrados em 
outros estudos, indicando que as obras estudadas 
são, em média, relativamente bem organizadas. 
No estudo de Saurin e Formoso (2000), realizado 
em 40 obras em diferentes cidades do Rio Grande 
do Sul o IBP médio foi de 5,10, enquanto no 
estudo de Souza (2005), em 41 obras de Porto 
Alegre, este índice atingiu a média de 5,91.  
Testes de hipótese  
Teste das hipóteses 1a e 1b 
Nesta análise o DC foi considerado como a 
variável dependente e o PPC e a percentagem de 
causas da não conclusão das tarefas as variáveis 
independentes. Havia na base de dados 51 casos 
de 10 obras, todas da empresa C.  
Realizou-se o teste de correlação de Pearson entre 
PPC e DC e alcançou-se um valor p abaixo de 
0,05, caracterizando que existe uma correlação 
linear entre as duas variáveis. Após, partiu-se 
para a regressão linear das duas variáveis, cujos 
resultados encontram-se no Quadro 1. Apenas 8% 
da variável independente é capaz de explicar a 
variável dependente, ou seja, o desvio de custo 
pode ser explicado pelo PPC em menos de 10%. 
De fato, analisando-se visualmente a Figura 3, 
parece não haver uma expressiva correlação entre 
essas duas variáveis. 
Apesar de o teste de normalidade dos resíduos 
ratificar a normalidade, devido aos baixos valores 
da regressão linear e a falta de valores de 
referência, o resultado dessa análise não é 
conclusivo, devendo esta correlação ser melhor 
investigada em trabalhos futuros. 
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  Média Mediana Mínimo Máximo 
IBP 7,90 8,20 2,80   9,80 
A) Instalações 
provisórias 
8,22 8,60 1,90 10,00 
B) Segurança da 
obra 
7,86 8,30 0,50 10,00 
C) Sistema de 
movimentação e 
armazenamento 
de materiais 
 
7,61 
 
7,80 
 
0,00 
 
10,00 
Tabela 6 - Estatísticas básicas do Índice de Boas Práticas de Canteiros de Obras (IBP) e de seus subitens 
R R² R²ajustado
Erro de estimativa 
padrão
0,284 0,080 0,062 2,563
 
Soma de 
quadrados
Graus de 
liberdade
Média quadrática F Sig.
Regressão 28,142 1 28,142 4,285 0,044
Resíduo 321,838 49 6,568
Total 349,980 50
Coeficientes 
padronizados
B Erro padrão Beta
Constante 1,481 2,008 0,737 0,464
PPC 0,656 0,317 0,284 2,070 0,044
Resumo do modelo
ANOVA
 t Sig.
Coeficientes  não 
padronizados
Coeficientes
 
Quadro 1 - Regressão linear PPC x DC (Empresa C, sem dados espúrios) 
R² = 0,0804
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00
D
C
PPC
Dispersão PPC x DC
 
Figura 3 - Gráfico de dispersão PPC x DC (Empresa C) 
Foi também testada a correlação entre as causas 
da não conclusão dos pacotes de trabalho e o DC. 
Aplicaram-se testes de correlação entre DC e as 
causas individuais, agrupadas em oito categorias, 
bem como agrupadas em internas e externas. No 
Quadro 2 são apresentadas apenas as causas 
individuais que obtiveram maior correlação com 
DC (p < 0,05). Em relação aos grupos de causas, 
os que apresentaram correlação com DC foram 
mão de obra, planejamento e projeto. 
 
Moura, C. B.; Formoso, C. T. 66 
 No teste de modelos de regressão para as causas 
separadas, o coeficiente de determinação (R²) 
desse modelo ficou em torno de 45% (Quadro 3). 
Ou seja, quanto maior a incidência de problemas 
relativos a absenteísmo, falta de programação de 
materiais, gerência do serviço e indefinição por 
parte do cliente, pior deve ser o desempenho dos 
empreendimentos no que diz respeito aos custos. 
Curiosamente, apenas a primeira e a terceira 
pertencem às categorias de causas que têm maior 
incidência: mão-de-obra e planejamento, 
respectivamente. 
Para a análise feita para as causas agrupadas em 
oito grupos, o modelo que melhor se ajustou está 
no Quadro 4 abaixo. Nesse caso o coeficiente de 
determinação foi muito baixo, sendo que a 
variável independente “mão-de-obra” é 
responsável pela explicação de pouco mais de 
10% da variável dependente (DC). Nos modelos 
que se utilizaram como variáveis independentes 
as causas classificadas em internas e externas, o 
coeficiente de determinação foi também baixo, da 
ordem de 15%. 
Assim, dentre os modelos testados, o que teve 
maior poder de estimação do DC foi o modelo no 
qual se considerou cada uma das causas 
separadamente. Este tipo de modelo pode dar 
indicações sobre os problemas que devem ser 
eliminados, para que uma determinada empresa 
melhore o seu desempenho no que diz respeito ao 
custo. Por exemplo, chama a atenção nos 
modelos testados a importância de problemas 
relacionados a projeto, apesar destes 
representarem apenas uma pequena parcela das 
causas da não conclusão dos planos (em média 
3%). De fato, este é um problema típico do nicho 
de mercado da Empresa C atua, no qual em geral 
há grande simultaneidade entre projeto e 
produção.
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Corr. Pearson -0,332 -0,310 -0,360 -0,382 -0,433 -0,346
Sig. 0,017 0,027 0,010 0,006 0,002 0,013
N 51 51 51 51 51 51
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Quadro 2 - Correlação linear DC x Causas da não conclusão dos pacotes (Empresa C, sem dados 
espúrios) 
R R² R²ajustado
Erro de 
estimativa 
padrão
0,666 0,443 0,395 2,058
 
Soma de 
quadrados
Graus de 
liberdade
Média 
quadrática
F Sig.
Regressão 155,157 4 38,789 9,159 0,000
Resíduo 194,822 46 4,235
Total 349,980 50
Coeficientes 
padronizados
B Erro padrão Beta
Constante 7,549 0,444 17,004 0,000
Absenteísmo -0,129 0,045 -0,320 -2,844 0,007
Falta de programação de 
materiais
-0,584 0,274 -0,239 -2,134 0,038
Problema na gerência do serviço -0,220 0,080 -0,312 -2,751 0,008
Indefinição por parte do cliente 
(projeto e/ou execução)
-0,535 0,162 -0,369 -3,298 0,002
Resumo do modelo
ANOVA
Coeficientes
 
Coeficientes  não 
padronizados t Sig.
 
Quadro 3 - Regressão linear DC x Causas da não conclusão dos pacotes de trabalho (Empresa C) 
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 R R² R²ajustado
Erro de 
estimativa 
padrão
0,366 0,134 0,116 2,487
 
Soma de 
quadrados
Graus de 
liberdade
Média 
quadrática
F Sig.
Regressão 46,933 1 46,933 7,589 0,008
Resíduo 303,047 49 6,185
Total 349,980 50
Coeficientes 
padronizados
B Erro padrão Beta
Constante 6,874 0,587 11,701 0,000
Mão-de-Obra -0,069 0,025 -0,366 -2,755 0,008
Resumo do modelo
ANOVA
Coeficientes
 
Coeficientes  não 
padronizados t Sig.
 
Quadro 4 - Regressão linear DC x Grupos de causas (Empresa C) 
Apesar de alguns coeficientes de correlação 
serem relativamente baixos, é importante ressaltar 
a consistência dos dados em termos de sinais dos 
coeficientes, que se comportam, em sua maioria, 
de acordo com o que se supunha na hipótese. 
Teste das hipóteses 2a e 2b 
Nesta análise considerou-se o DP a variável 
dependente, e o PPC e as causas da não conclusão 
das tarefas as variáveis independentes. Optou-se 
por analisar separadamente os dados das 
empresas A e C, visando a eliminar alguns fatores 
que poderiam prejudicar o ajuste do modelo, 
devido à grande diferença entre os nichos de 
mercado nos quais estas duas empresas atuam. 
O gráfico de dispersão entre os indicadores DP e 
PPC da Empresa A está apresentado na Figura 4. 
Pode-se perceber que o valor do DP na empresa 
A é muito próximo de 10, independente do valor 
do PPC, indicando um alto desempenho em 
termos de cumprimento de prazo para todas as 
obras analisadas. Isso pode ser explicado pelo 
prazo relativamente longo de execução das obras 
desta empresa, fortemente ditado pela capacidade 
de pagamento dos seus clientes. Além disto, as 
obras da Empresa A tendem a ser muito 
semelhantes, existindo uma forte padronização na 
seqüência de execução, o que facilita o controle e 
a previsão de prazos de execução dessas obras. 
Em que pese as limitações da análise dos 
resultados encontrados nas correlações entre PPC 
e DP, a comparação entre as Figuras 4 e 5 pode 
indicar que o impacto da eficácia do PCP é mais 
percebido em obras mais complexas, com grande 
incerteza e com curto prazo de execução, como é 
o caso das obras da empresa C, mas não em obras 
de incorporação, que têm menos incerteza, 
possuem prazos maiores e são mais simples, 
como é o caso das obras da empresa A. Vale 
ressaltar que o impacto do tipo de obra deve ser 
investigado em mais profundidade, já que foram 
analisados dados provenientes de apenas duas 
empresas. 
Em relação às causas da não conclusão dos 
pacotes de trabalho, foram feitas análises somente 
para a Empresa C. Aplicaram-se testes de 
correlação de Pearson entre o DP e as causas 
individuais, agrupadas em oito categorias, bem 
como agrupadas em internas e externas. No 
Quadro 5 são apresentadas apenas as causas que 
obtiveram correlação com DP (p < 0,05). Em 
relação aos grupos de causas, o que apresentou 
maior correlação com o DP foi “interferência por 
parte do cliente”.  
O passo seguinte foi produzir modelos de 
regressão que pudessem relacionar o desvio de 
prazo com as causas que estavam correlacionadas 
ao mesmo. Para a regressão entre DP e as causas 
separadamente, o modelo que melhor se ajustou é 
apresentado no Quadro 5. Neste modelo, as duas 
causas incluídas, “má qualidade do projeto” e 
“indefinição por parte do cliente” são capazes de 
explicar cerca de 51% do desvio de prazo. Este 
resultado é coerente com as características do 
segmento de obras industriais e comerciais, no 
qual a Empresa C atua. Nestas obras existem 
muitas interferências por parte dos clientes e há 
necessidade de simultaneidade entre as etapas de 
projeto e produção. O modelo oferece indícios de 
que esses problemas devem ser foco de atenção 
por parte da gerência das obras, de forma a 
influenciar positivamente o cumprimento dos 
prazos.  
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Figura 4 - Gráfico de dispersão PPC x DP (Empresa A) 
R² = 0,0749
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Figura 5 - Gráfico de dispersão PPC x DP (Empresa C) 
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Corr. Pearson -0,280 -0,472 -0,647
Sig. 0,037 0,000 0,000
N 56 56 5
DP
6  
Quadro 5 - Correlação Linear DP x Causas da não conclusão dos pacotes de trabalho (Empresa C) 
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Para a análise feita para as causas agrupadas em 
oito grupos, o modelo de regressão tem um 
coeficiente de determinação bastante baixo, tendo 
um poder de explicação de apenas 10% do desvio 
de prazo. Portanto, da mesma forma que na 
análise realizada para o desvio de custo, o melhor 
modelo de regressão é aquele em que se 
consideram as causas da não conclusão dos 
pacotes de trabalho separadamente.  
Teste da hipótese 3 
Nesta análise o PPC e as causas da não conclusão 
dos pacotes de trabalho são as variáveis 
dependentes e o IBP e seus subitens as variáveis 
independentes. O tamanho da amostra foi de 244 
casos, referentes a 40 obras de oito diferentes 
empresas. 
A Figura 6 apresenta um gráfico de dispersão 
entre PPC e IBP. Através da análise de correlação 
de Pearson, parece existir uma certa correlação 
entre os dois indicadores (p < 0,05). Entretanto, o 
coeficiente de determinação do modelo de 
regressão é extremamente baixo, ao redor de 10% 
(Quadro 6), indicando que outras variáveis não 
consideradas nesta análise influenciam o valor do 
PPC. 
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Figura 6 - Gráfico de dispersão PPC x IBP 
R R² R²ajustado
Erro de estimativa 
padrão
0,319 0,102 0,098 1,314
 
Soma de 
quadrados
Graus de 
liberdade
Média quadrática F Sig.
Regressão 47,474 1 47,474 27,500 0,000
Resíduo 417,779 242 1,726
Total 465,253 243
Coeficientes 
padronizados
B Erro padrão Beta
Constante 3,539 0,726 4,873 0,000
IBP 0,465 0,089 0,319 5,244 0,000
Coeficientes
 t Sig.
Coeficientes  não 
padronizados
Resumo do modelo
ANOVA
 
Quadro 6 - Regressão linear PPC x IBP para amostra completa 
 
 Foram também realizadas análises para o nicho 
de incorporações residenciais ou comerciais, uma 
vez que o indicador IBP foi originalmente 
desenvolvido especialmente para esse tipo de 
obra. No Quadro 7 é apresentado o modelo de 
regressão encontrado, cujo coeficiente de 
determinação, por volta de 27%, ainda é 
relativamente baixo. 
Foram também realizadas algumas análises 
considerando separadamente os três grupos de 
itens (instalações provisórias, segurança da obra e 
sistema de movimentação e armazenamento de 
materiais). 
Considerando-se essas três partes, buscou-se 
ajustar o melhor modelo de regressão, que se 
encontra no Quadro 8. O IBP das instalações 
provisórias mostrou-se não significativo, 
possivelmente porque estas não possuem uma 
relação direta com a gestão da produção 
propriamente dita. Portanto, no modelo final 
foram consideradas somente as variáveis 
referentes às boas práticas de segurança do 
trabalho e do sistema de movimentação e 
armazenamento de materiais. No entanto, o poder 
de estimação do modelo é fraca, sendo o R² um 
pouco maior que 11%. 
Testou-se modelos de regressão linear também 
para o nicho de incorporações, sendo os 
resultados apresentados no Quadro 9. A precisão 
preditiva do modelo exclusivo para o nicho citado 
foi de 29,3%, um pouco maior que para a amostra 
toda. Neste modelo apenas o IBP para a 
segurança do trabalho foi significativo, indicando 
que as boas práticas de segurança têm um maior 
impacto positivo na eficácia do planejamento, em 
relação aos demais grupos de práticas. 
Diferentemente do que se podia esperar, o IBP do 
sistema de movimentação e armazenamento de 
materiais não teve uma influência significativa no 
PPC. Em relação às causas da não conclusão dos 
pacotes de trabalho, não se encontrou qualquer 
correlação significativa com o IBP e seus 
subitens. 
R R² R²ajustado
Erro de estimativa 
padrão
0,519 0,269 0,263 1,155
 
Soma de 
quadrados
Graus de 
liberdade
Média quadrática F Sig.
Regressão 60,863 1 60,863 45,642 0,000
Resíduo 165,352 124 1,333
Total 226,215 125
Coeficientes 
padronizados
B Erro padrão Beta
Constante 0,643 1,077 0,597 0,551
IBP 0,859 0,127 0,519 6,756 0,000
Resumo do modelo
ANOVA
Coeficientes
 t Sig.
Coeficientes  não 
padronizados
 
Quadro 7 - Regressão linear PPC x IBP para o nicho incorporação 
R R² R²ajustado
Erro de estimativa 
padrão
0,340 0,116 0,108 1,312
 
Soma de 
quadrados
Graus de 
liberdade
Média quadrática F Sig.
Regressão 53,855 2 26,928 15,650 0,000
Resíduo 411,237 239 1,721
Total 465,093 241
Coeficientes 
padronizados
B Erro padrão Beta
Constante 3,900 0,619 6,297 0,000
B 0,249 0,070 0,229 3,565 0,000
C 0,181 0,061 0,190 2,963 0,003
Resumo do modelo
ANOVA
Coeficientes
 t Sig.
Coeficientes  não 
padronizados
 
Quadro 8 - Regressão linear PPC x Subitens do IBP para amostra completa 
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 R R² R²ajustado
Erro de estimativa 
padrão
0,542 0,293 0,288 1,135
 
Soma de 
quadrados
Graus de 
liberdade
Média quadrática F Sig.
Regressão 66,336 1 66,336 51,449 0,000
Resíduo 159,879 124 1,289
Total 226,215 125
Coeficientes 
padronizados
B Erro padrão Beta
Constante 1,963 0,832 2,360 0,020
B 0,702 0,098 0,542 7,173 0,000
Coeficientes
 t Sig.
Coeficientes  não 
padronizados
Resumo do modelo
ANOVA
 
Quadro 9 - Modelo de regressão PPC x subitens de IBP para o nicho de incorporações
Conclusões 
O presente trabalho procurou contribuir para o 
avanço das pesquisas relativas ao processo de 
planejamento e controle da produção, a partir de 
uma análise estatística de indicadores relacionados a 
sistemas de PCP que adotam práticas do Sistema 
Last Planner de Controle da Produção. Foram 
apresentadas algumas estatísticas básicas de um 
conjunto de indicadores de gestão da produção, que 
podem ser utilizados como valores de referência, já 
que alguns destes indicadores são amplamente 
disseminados no setor da construção civil. Diversas 
análises foram realizadas, nas quais se buscou 
analisar o impacto da eficácia do planejamento, 
medida pelo PPC, no desempenho de 
empreendimentos em termos de custo e prazo e a 
influência das boas práticas de organização de 
canteiros de obras na eficácia do planejamento. 
Em que pese evidências qualitativas que existem 
na literatura sobre os impactos do Last Planner, 
os resultados encontrados nas análises de 
regressão linear foram pouco conclusivas em 
relação ao impacto do Sistema Last Planner no 
desempenho de empreendimentos da construção 
civil em termos de custo e prazo. Os coeficientes 
de determinação das regressões lineares foram 
baixos, indicando a existência de outros fatores 
que influenciam as variáveis dependentes (DC, 
DP e PPC) e que não foram consideradas nas 
análises. 
Tais resultados podem também ser motivados 
pelo fato de que existe a definição o PPC tem um 
caráter parcialmente subjetivo. Conforme 
apontado no item de revisão bibliográfica, este 
indicador pode ser influenciado pelo grau de 
detalhamento dos planos de curto prazo, a 
qualidade da definição dos pacotes de trabalho, 
assim como o nível de controle de execução 
existente, mesmo que o Sistema Last Planner seja 
adequadamente implementado. Estes problemas 
foram acentuados pelo fato de que o presente 
trabalho utilizou uma base de dados construída a 
partir de indicadores coletados pelas próprias 
empresas e não pela equipe de pesquisa. 
Entretanto, deve ser salientado que as análises se 
mostraram bastante consistentes no que diz 
respeito ao sinal dos coeficientes que se 
apresentaram, em sua grande maioria, da maneira 
prevista na formulação das hipóteses. 
Com base, foram encontradas algumas 
evidências, embora não conclusivas, de que a 
eficácia dos sistemas de PCP baseados no 
Sistema Last Planner afeta positivamente o 
desempenho de empreendimentos da construção 
civil em termos de custo e, no caso de obras 
industriais e comerciais com características 
complexas, também o cumprimento de prazos.  
Com base no teste de Pearson, foram encontradas 
algumas evidências, embora não conclusivas, de 
que a eficácia dos sistemas de PCP baseados no 
Sistema Last Planner afeta positivamente o 
desempenho de empreendimentos da construção 
civil em termos de custo e, no caso de obras 
industriais e comerciais com características 
complexas, também o cumprimento de prazos. 
Em função das limitações nas análises realizadas, 
limitadas a duas empresas, existe a necessidade 
de realizar mais análises quantitativas, a partir da 
construção de bases de dados mais extensas. 
As causas da não conclusão dos planos semanais 
mostraram-se uma fonte importante de 
informação. Através das análises de correlação de 
Pearson, pôde-se identificar as causas que têm 
maior influência na eficácia do planejamento.  
Em relação à correlação entre os indicadores IBP 
e PPC, constatou-se que o coeficiente de 
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 determinação tende a aumentar à medida que se 
analisa o nicho de mercado das incorporações 
imobiliárias, cujas obras são mais homogêneas, e 
quando se analisa a categoria de práticas relativa 
à segurança do trabalho. 
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